

Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA


**GRAD ŠIROKI BRIJEG**  
**Gradonačelnik**

Broj:03-418/21  
Široki Brijeg, 14.12.2021. godine

## *I N F O R M A C I J A*

*o provedbi projekata i mjera iz Strategije razvitka Širokog Brijega*

GRADONAČELNIK:



*Miro Kraljević*

## SAŽETAK

Ova informacija o implementaciji Integrirane Strategije razvoja Grada Širokog Brijega (2017-2026) se odnosi na implementaciju projekata i mjera za period od početka primjene akcionog plana do kraja 2021. godine. Izvješće ima za cilj informirati Gradsko vijeće i javnost o realizaciji planiranih projekata i mjera, te da potakne sve bitne aktere u daljnjoj realizaciji strateških prioriteta gospodarskog i društvenog razvoja, kao i zaštite životne sredine.

U okviru usvojenog dokumenta Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017. – 2026. godine usvojen je i operativni plan projekata i mjera koji se odnosio na period do kraja 2020. godine. Taj plan je odgovarajućom odlukom Gradskog vijeća produljen i na 2021. godinu, odnosno do izrade i usvajanja novog trogodišnjeg operativnog plana projekata i mjera.

Postojeći Operativni plan je sadržavao ukupno 50 projekata i mjera koji su izdvojeni kao prioritetni, ili su zbog potencijalnog financiranja iz drugih (prije svega vanjskih) izvora imali izgleda za realizaciju u prethodnom periodu.

Do 11. mjeseca 2021.godine 26 projekata i mjera je realizirano i to se odnosi na projekte koji su završeni u cijelosti i na mjere koje se provode svake godine odnosno - u kontinuitetu, 6 projekata i mjera je realizirano jednim dijelom i nastavit će se provoditi i u narednom periodu po osiguranju financiranja, 6 projekata je u tijeku realizacije, a 2 projekata su pripremljena za početak realizacije.

Deset projekata i mjera je ostalo nerealizirano od kojih su najznačajnija tri infrastrukturna projekta - kanalizacijski kolektori „A“ i „C“ i izgradnja prometnice Trn – Belušine – Mokro, čija je ukupna vrijednost oko 4 mil. KM, a preostalih 7 nerealiziranih su relativno manji projekti i mjere zbirne vrijednosti od oko 0,5 mil. KM.

Okvirna (procijenjena) vrijednost svih 50 projekata i mjera bila je 22,86 milijuna KM. Do kraja 2021. godine je realizirano ukupno 19,53 milijuna KM, s tim da su u taj iznos uračunata i do sada uložena sredstva u projekte čija realizacija je u tijeku.

Detaljnije informacije o tijeku realizacije pojedinih kapitalnih projekata i konkretnim problemima u njihovoj provedbi tijekom godine se prezentiraju u skladu s Programom rada Gradskog vijeća. U nastavku ovog izvješća je tabelarni prikaz svih projekata i mjera po strateškim i operativnim ciljevima s podacima o statusu i fazama realizacije pojedinih projekata, te s podacima o uložnim financijskim sredstvima do 11. mjeseca 2021. godine.

Naredni trogodišnji operativni plan projekata je u pripremi i odnosit će se za period 2022. – 2024. godine. Osim novih projekata i mjera, plan će obuhvatiti i one projekte koji su u tijeku implementacije, zatim projekte koji su djelomično realizirani a postoji potreba za nastavkom njihove provedbe, te nerealizirane projekte čija će realizacija biti potrebna i moguća u narednom planskom periodu.

I ovim putem pozivamo vijećnike, nevladine organizacije i sve zainteresirane građane da svojim sugestijama i prijedlozima doprinesu uključenosti javnosti i izradi što kvalitetnijeg plana aktivnosti za naredno trogodišnje razdoblje.

STRATEGIJA RAZVOJA ŠIROKOG BRIJEGA 2017. - 2026. – realizacija po projektima i mjerama do 11/2021. godine

R.br.	Veza sa strateškim ciljem/ciljevima	Projekt/mjera	Ukupni orijentacioni izdaci (do završetka projekta)	Faza realizacije – 11/2021.	Ukupno utrošena/uložena sredstva	Obrazloženje
1	SC1; OC1.1	Projekt 1.1.1. Osnivanje udruženja poduzetnika	20.000	Realiziran	0	Osnovano je Udruženje poslodavaca Široki Brijeg od strane lokalnih poduzetnika, djeluje neovisno od lok. uprave
2	SC1; OC1.1	Projekt 1.1.2: Uređenje infrastrukture u gospodarskim zonama	450.000	Realizira se u kontinuitetu	500.000	Zbog obimnosti radova projekt uređenja infrastrukture u gosp. zona se nastavlja i u narednom periodu
3	SC1; OC1.1	Projekt 1.1.3: Izrada web kataloga potencijala za ulaganje	6.000	Realiziran	5.000	Projekt je realiziran u sklopu PROLOCAL (GIZ) projekta koji je proveden u suradnji s HERAG-om
4	SC1; OC1.1.	Projekt 1.1.5: Certificiranje grada u BFC certifikaciji	20.000	Nije realiziran	0	Projekt nije prepoznat kao prioritetan, Promjene u ovl. certifikacijskoj org. (REDAH)
5	SC1; OC1.1.	Mjera 1.1.9: Poboljšanje poslovnog okruženja primjenom načela SBA	60.000	Realizira se u kontinuitetu	150.000	Kontinuirano se radi na poboljšanju posl. ambijenta – posebno za male pod. (npr. umanjenja po novoj Odluci o prist. za istaknutu tvrtku)
6	SC2; OC1.2	Mjera 1.2.1: Poticaji malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	20.000	Realiziran	130.000	dio u sklopu mjera za ubl. posljedica epid. 2020. i 2021. godine, dio kao pomoć za štetu nastalu uslijed pr. nepogoda

7	SC2; OC.1.2	Projekt 1.2.2: Izgradnja tržnice lokalnih proizvoda (JPP)	200.000	Projekt pripremljen	10.000	Nije odobren u prvoj fazi EU4AGRI (Aplikacija je pozitivno ocjenjena, a nakon terenskog uvida–projekt je odbijen zbog nedovoljnog interesa korisnika , realizacija po osiguranju sredstava
8	SC2; OC 1.2	Mjera 1.2.4: Sustav poticaja organskoj poljoprivrednoj proizvodnji	20.000	Nije realiziran	0	Nije osigurano adekvatno financiranje
9	SC2; OC1.2	Mjera 1.2.5: Poticanje zadružnog organiziranja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača	20.000	Realizira se u kontinuitetu	18.000	Postojeća poljoprivredna zadruga osl. plaćanja zakupnine za korištenje polj. zemljišta (god. 6000KM)
10	SC2; OC1.2	Mjera 1.2.6: Organizacija edukacije poljoprivrednih proizvođača	18.000	Djelomično realiziran	15.000	U sklopu projekta Rekonstrukcija sustava za navodnjavanje
11	SC2; OC1.3	Projekt 1.3.1: Uključivanje kanjona rijeke Lištice u turističku ponudu	450.000	Realiziran	450.000	Realiziran kroz projekt prekogranične suradnje ADRIATIC CANYONING
12	SC2, OC1.3	Projekt 1.3.2: Izrada kataloga turističke ponude Širokog Brijega	25.000	Nije realiziran	0	Projekt nije prepoznat kao prioritetan
13	SC2, OC1.3	Mjera 1.3.3: Poticaj turistički značajnim manifestacijama	30.000	Realizira se u kontinuitetu	15.000	Street food festival – gastro- ponuda, org. se svake godine
14	SC4, OC2.1	Projekt 2.1.1. Izrada dokumentacije za novi SŠC	55.000	U tijeku	0	Prethodno je potrebno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u tijeku je izrada Detaljnog plana uređenja lok.
15	SC4, OC2.1	Mjera 2.1.3. Opremanje predškolskih ustanova i osnovnih škola didaktičkim materijalom i drugim sredstvima	120.000	Realizira se u kontinuitetu	250.000	Mjera se ostvaruje financiranjem mat. troškova i opreme predšk. i školskih ustanova - prosječno 55.000 KM god.

16	SC4, OC2.1	Mjera 2.1.5. Sufinanciranje prijevoza učenika	2.250.000	Realizira se u kontinuitetu	3.000.000	Prijevoz je za učenike besplatan, financiran je u cijelosti (ŽZH i Grad 1 mil godišnje)
17	SC4, OC2.1	Mjera 2.1.6. Stipendiranje učenika i studenata deficitarnih zanimanja	210.000	Realizira se u kontinuitetu	300.000	Kao stalna mjera provodi se u kontinuitetu svake godine -60000 KM godišnje
18	SC4, OC2.2	Mjera 2.2.1. Sufinanciranje organiziranja kulturnih događanja	30.000	Realizira se u kontinuitetu	600.000	MFF, WHF, izdavaštvo promocije knjiga, podrška KUD-ovima - 200.000 KM god.
19	SC4, OC2.2	Projekt 2.2.2. Izrada registra/baze podataka/prirodno-spomeničke baštine	30.000	Nije realiziran	0	Nije osigurano adekvatno financiranje
20	SC4, OC2.2	Projekt 2.2.4. Izgradnja i opremanje muzeja grada Širokog Brijega	250.000	Nije realiziran	0	Prethodno je potrebno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u tijeku je izrada Detaljnog plana uređenja
21	SC4, OC2.2	Mjera 2.2.6. Poticaj izabranim športskim događajima	30.000	Realizira se u kontinuitetu	1.500.000	Kao stalna mjera provodi se u kontinuitetu svake godine -300000 KM godišnje
22	SC3, OC2.3	Projekt 2.3.1. Uvođenje sustava upravljanja u Gradskoj upravi	60.000	U tijeku	0	MEG projekt UNDP-a, započeo u 11/2021. Godine
23	SC3, OC2.3	Projekt 2.3.2. Uređenje recepcije na ulazu u Gradsku upravu	20.000	Nije realiziran	0	Projekt nije prepoznat kao prioritetan
24	SC3, OC2.3	Projekt 2.3.5. Uređenje prostorija Službe za LER i info-centra za poduzetnike	20.000	Djelomično realiziran	10.000	Formirana je služba za razvoj u sklopu koje je info-centar za poduzetnike
25	SC3, OC2.3	Mjera 2.3.7. Izrada prostorno-planske dokumentacije i studija o korištenju zemljišta	60.000	Djelomično realiziran	50.000	Prostorni plan izrađen, izrada detaljnih planova za pojedina područja je u tijeku

26	SC3, OC3.1	Projekt 3.1.1. Izgradnja prometnice Trn-Belušine-Mokro	1.200.000	Nije realiziran	0	Za realizaciju projekta su potrebna sredstva viših razina i dr. izvora
27	SC3, OC3.1	Projekt 3.1.2. Izgradnja kružnog toka kod Druge osnovne škole u naselju Lise	200.000	U pripremi za realizaciju na terenu	8.000	Projekt nije realiziran zbog ner. im. pr. poslova, prilagodbe teh. dokumentacije i post. ugov.
28	SC3, OC3.1	Mjera 3.1.3. Rekonstrukcija lokalnih cesta	2.700.000	Realizira se u kontinuitetu	3.000.000	Kao stalna mjera provodi se u kontinuitetu svake godine cca - 700000 KM godišnje
29	SC3, OC3.1	Projekt 3.1.6. Izgradnja novih biciklističkih staza	150.000	Realiziran	100.000	IPA CBC- bih C.Gora projekt izgradnje i uređenja tur. sadržaja - , pješački mostovi, šetališne i biciklističke staze
30	SC3, OC3.2	Projekt 3.2.1. Izgradnja kanalizacijskog kolektora "A"	1.200.000	Nije realiziran	0	Za realizaciju projekta treba biti u funkciji uređaj za proč.otpadnih voda, potrebna sredstva viših razina
31	SC3, OC3.2	Projekt 3.2.2. Izgradnja kanalizacijskog kolektora "C"	1.500.000	Nije realiziran	0	Za realizaciju projekta je potrebno staviti u funkciju uređaj za proč.otpadnih voda, potrebna sredstva viših razina
32	SC3, OC3.2	Projekt 3.2.3. Izgradnja i puštanje u pogon UPOV u Širokom Brijegu	5.600.000	U tijeku je realizacija	3.000.000	U tijeku je izgradnja UPOV-a, završetak se očekuje 2022.g.
33	SC3, OC3.2	Mjera 3.2.7. Poticaji izgradnji lokalnih vodovoda u Širokom Brijegu	900.000	Realizira se u kontinuitetu	2.000.000	Kao stalna mjera provodi se u kontinuitetu svake godine – prosječno 400000 KM godišnje
34	SC3, OC3.3	Mjera 3.3.1.: Izrada elaborata energetske učinkovitosti za sve javne objekte na području grada	150.000	Dio realiziran	30.000	Elaborati urađeni za ukupno 12 školskih i dr. javnih objekata, nastavlja se u narednom periodu
35	SC3, OC3.3	Projekt 3.3.2. Zamjena postojeće javne rasvjete LED žaruljama	450.000	Realiziran veći dio, nastavlja se	500.000	na gradskom području je zamijenjeno oko 1000 rasvjetnih tijela led rasvjetom
36	SC3, OC3.3	Mjera 3.3.3. Postavljanje toplotnih fasada zgrada u vlasništvu Grada	300.000	Realiziran dio, nastavlja se	1.500.000	Izvedeno „utopljavanje“ 7 školskih objekata – (novi otvori, fasade i unutarnja rasvjeta)...

37	SC3, OC3.3	Mjera 3.3.4. Poticaji smanjenju potrošnje energije od fosilnih goriva	100.000	Realizirano u sklopu preth. projekta	0	Poboljšanje svojstava sustava grijanja u javnim i školskim objektima
38	SC3, OC3.3	Projekt 3.3.5. Studija o korištenju hidroenergije rijeke Lištice	30.000	U tijeku	0	Izrada studije u sklopu planova JP EP HZHB
39	SC3, OC3.3	Projekt 3.3.6. Javno-privatna partnerstva u projektima korištenja hidro-potencijala rijeke Lištice	150.000	Nije realiziran	0	Projekt nije prepoznat kao prioritetan
40	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.1. Izrada plana upravljanja otpadom	50.000	Djelomično realiziran	0	Potrebno je prethodno donijeti Županijski plan upr.otpadom, dio realiziran kroz projekt br. 42.
41	SC3, OC3.4	Mjera 3.4.2. Izrada elaborata i donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode	50.000	Realiziran	50.000	Elaborat je izrađen i zone zaštite su unesene u važeći Prostorni plan, odluku (formalno) donosi ŽZH
42	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.3. Izrada studija i tehničke dokumentacija za izgradnju centra za upravljanje komunalnim otpadom	50.000	Realiziran	26.000	Realiziran dijelom sredstvima Fonda okoliša (15.700)
43	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.4. Izgradnja i uspostava centra za upravljanje komunalnim otpadom (po fazama)	300.00	U tijeku je realizacija I faze	90.000	Radovi u I fazi: pristupni put, zemljani radovi, ograda, zelenilo, rasvjeta...
44	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.5. Proširiti organizirano prikupljanje otpada na cijelo područje Širokog Brijega	150.000	Realizira se u kontinuitetu	600.000	Prošireno na dio naselja - cca 200000 KM godišnje
45	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.7. Edukacija i poticaji građanima za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i reciklažu	50.000	Realiziran, djelomično	15.000	Dijelom realizirano kroz projekt IPA CB YOUth Drive (EKO ZH...)
46	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.8. Uređenje gradskog parka Sajmište	900.000	Realizirano	600.000	Realizirano uz projekt Adriatic Canyoning
47	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.9. Uređenje centralnog gradskog područja	1.000.000	U tijeku je realizacija I faze	246.000	Projekt će se izvoditi po fazama i po osiguranju financ. sredstava, trenutno je ugovorena I faza

48	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.10. Uređenje ostalih javnih površina	180.000	Realizira se u kontinuitetu	600.000	Kružni tok i parking kod Županije, nogostup...oko 200000 KM god.
49	SC3, OC3.4	Projekt 3.4.11. Uređenje vodotoka rijeka	60.000	Realizira se u kontinuitetu	20.000	Čišćenje i uređenje korita rijeka,
50	SC3, OC 3.4.	Mjera 3.4.12. Poboljšanje uvjeta rada vatrogasne službe i poboljšanje opremljenosti PVP	270.000	Realizira se u kontinuitetu	150.000	Vozila, spec. oprema, pojedinačna zaštitna oprema, GSS – oko 25.000 KM godišnje
			21.864.300		19.538.000	

Postojeći Operativni plan je sadržavao ukupno 50 projekata i mjera koji su izdvojeni kao prioritetni, ili su zbog potencijalnog financiranja iz drugih izvora imali izgleda za realizaciju u prethodnom periodu.

Okvirna (procijenjena) vrijednost svih projekata i mjera bila je 22,86 milijuna KM, a do kraja 2021. godine je realizirano je 19,53 milijuna KM odnosno nešto više od 85 %.