



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG
URED GRADONAČELNIKA
- Stručna služba za lokalni ekonomski razvoj

Broj: 03-434/22
Široki Brijeg, 9.12.2022. godine

I Z V J E Š Ć E

o provedbi projekata i mjera iz Strategije razvitka Širokog Brijega u 2022. godini

Ovo izvješće o implementaciji Integrirane Strategije razvoja Grada Širokog Brijega (2017-2026) se odnosi na implementaciju projekata i mjera za period od početka primjene akcionog plana s naglaskom na projekte realizirane tijekom 2022. godine. Izvješće ima za cilj informirati Gradsko vijeće i javnost o realizaciji planiranih projekata i mjera, te da potakne sve bitne aktere u daljnjoj realizaciji strateških prioriteta gospodarskog i društvenog razvoja, kao i zaštite životne sredine.

U okviru usvojenog dokumenta Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017. – 2026. godine usvojen je i operativni plan projekata i mjera čije je važenje odgovarajućom odlukom Gradskog vijeća produljeno do izrade i usvajanja novog trogodišnjeg operativnog plana projekata i mjera za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Postojeći Operativni plan je sadržavao ukupno 50 projekata i mjera koji su izdvojeni kao prioritetni, ili su zbog potencijalnog financiranja iz drugih, prije svega vanjskih izvora imali izgleda za realizaciju u danom periodu.

Od 2017. godine kada je usvojena Strategija razvoja do prosinca 2022. godine 30 projekata i mjera je realizirano. To se odnosi na projekte koji su završeni u cijelosti, ali i na projekte i mjere koje se provode više godina odnosno - u kontinuitetu. Tijekom 2022. godine realizirani su sljedeći projekti:

Izgradnja kružnog toka na Pecari, Izgradnja I faze centra za upravljanje komunalnim otpadom, Uređenje dijela centralnog gradskog područja, te niz razvojnih mjera koje se provode više godina, odnosno u kontinuitetu (opremanje školskih ustanova, sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje studenata, sufinanciranje kulturnih događanja, sufinanciranje sportskih događaja, poboljšanje opremljenosti profesionalne vatrogasne postrojbe);

Šest projekata i mjera je realizirano jednim dijelom i nastaviti će se provoditi i u narednom periodu po osiguranju financiranja (Obnavljanje gradskih ulica i lokalnih cesta, Izgradnja lokalnih vodovoda, Sanacija i uređenje školskih objekata, Uređenje javnih gradskih površina, Izgradnja komunalne infrastr. u gospodarskim zonama Trn i Knešpolje);

3 projekta su u fazi realizacije: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (zadnja faza izgradnje), Izrada detaljnog plana i druge potrebne dokumentacije za duhansku stanicu i

Strukovnu školu, Poboljšanje sustava upravljanja u Gradskoj upravi (realizira se kroz projekt MEG).

Od projekata i mjera koji su ostali nerealizirani (11) najznačajniji su 3 infrastrukturna projekta (kanalizacijski kolektori „D“ i „E“ i izgradnja prometnice Trn – Belušine – Mokro), te Izgradnja tržnice poljoprivrednih proizvoda čija je ukupna vrijednost preko 4 mil. KM. Navedeni projekti će se s toga nalaziti i u novom trogodišnjem operativnom planu provedbe projekata. Ostali nerealizirane mjere i projekti su: BFC certifikacija, Sustav poticaja u organskoj proizvodnji, Izrada kataloga turističke ponude, Registar prirodno-spomeničke baštine. Izgradnja muzeja, Uređenje recepcije, JPP u projektima korištenja hidro-potencijala rijeka.

Okvirna (procijenjena) vrijednost svih 50 projekata i mjera u vrijeme izrade (2016/17) bila je 22,86 milijuna KM. Do prosinca 2022. godine je realizirano ukupno više od 25 milijuna KM po svim projektima i mjerama iz Strategije razvoja. Od toga je tijekom 2022. godine samo u infrastrukturne projekte i školske objekte utrošeno oko 4 milijuna KM.

Detaljnije informacije o tijeku realizacije pojedinih kapitalnih projekata i konkretnim problemima u njihovoj provedbi tijekom godine se prezentiraju u posebnim informacijama u skladu s Programom rada Gradskog vijeća.

Naredni trogodišnji operativni plan projekata je pripremljen i odnosi se za period 2023. – 2025. godine. Osim novopredloženih projekata i mjera u skladu s važećom Strategijom razvoja, novi operativni plan obuhvaća i one projekte koji su u tijeku implementacije, zatim projekte koji su djelomično realizirani i postoji potreba za nastavkom njihove provedbe, te nerealizirane projekte čija će realizacija biti potrebna i izgledna u narednom planskom periodu.



Pomoćnik Gradonačelnika
za lokalni ekonomski razvoj

Anđelija Kraljević